Projekt:
Implementierung der Städtebauförderungsmaßnahmen in die LTS als Ausführungsbehörde

(Zum 01.01.2005 sollen die verwaltungsmäßigen Ausführungsaufgaben der Städtebauförderung auf die LTS verlagert werden)

- **Es wird zwischen der Programmbehörde (MS) und der Ausführungsbehörde (LTS) unterschieden**
- **Die Programmbehörde ist zuständig für die Programmanmeldung neuer Maßnahmen und auch Fortsetzungsmaßnahmen**
- **Die Ausführungsbehörde übernimmt die verwaltungsmäßige Ausführung der Programme**

Produkte für die LTS in der Städtebauförderung

- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Normalprogramm**

- **Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen/ Soziale Stadt**

Die Städtebauförderung in Niedersachsen umfasst folgende Programmkomponenten...

- **Sonderprogramme**
  - **ExWoSt**
  - **Strukturhilfe**
  - **Hochwasser**
  - **EFRE**

- **Stadtumbau West (ab 2005)**

Die LTS hat als Dienstleister in der Städtebauförderung bereits folgende Aufgaben zum 1.1. 2004 übernommen:

- **Haushaltsrechtliche Verantwortung für die Fördermittel (Passivseite)**
- **Refinanzierung der Landesmittel**
- **Verwaltung der Bundes- und Landesmittel**
- **Auszahlung an die Gemeinden auf Weisung der Bezirksregierungen**

Die LTS soll künftig weitere Aufgabengebiete in der Städtebauförderung wahrnehmen...

1. • **Formelles Antrags- und Bewilligungsverfahren**
2. • **Schlussabrechnungsverfahren**
3. • **Verwendungsnachweisprüfung**
4. • **Bestätigung von Sanierungsträgern**

Projektstruktur
„Implementierung der Städtebauförderungsmaßnahmen in die LTS“

Lenkungsgruppe

Landestreuhandstelle **Sozialministerium**

Projektleitung

I. <u>LTS-übergreifende Teilprojekte</u>

I.1 Aufgaben, Geschäftsbesorgungsvertrag, Kostendeckung
I.2 Sonderprogramme
I.3 Übergabefahrplan
I.4 Verwendungsnachweisprüfung

II. <u>LTS-interne Teilprojekte</u>

II.1 Personal/Qualifizierung
II.2 EDV
II.3 Prozessorganisation der Städtebauförderung (Prozesse)
II.4 Überführung des Akten- und Dokumentenbestandes der BezReg auf die LTS (Aktenbestand)

Teilprojekt I.1: Aufgaben, Geschäftsbesorgungsvertrag, Kostendeckung

- **Aufgabenumfang und - tiefe für die LTS festlegen**
- **Schnittstellen zwischen LTS und MS definieren**
- **Geschäftsbesorgungsvertrag entwerfen**
- **Kostenregelung vorschlagen**

Leitung:

LTS

Mitglieder der Projektgruppe:

MS

MF

BezReg

LTS

Teilprojekt I.2: Übergabe Sonderprogramme

- **Arbeitsumfang der noch zu erledigenden Aufgaben aus Strukturhilfe, ExWost, Hochwasserfonds und EFRE feststellen**
- **Entscheidungsvorschlag zur künftigen Aufgabenverteilung erarbeiten**
- **ggf. Regelungen zum Aufgabenumfang für die LTS**

Leitung:

LTS

Mitglieder der Projektgruppe:

MS

BezReg

LTS

Teilprojekt I.3: Übergabefahrplan

- **Ablaufpläne für die Übergabe der laufenden Maßnahmen aufstellen**
- **Übergabetermine für die laufenden Geschäfte der BezReg Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems festlegen**
- **Regelungen zur Übergabe von Dokumenten und Daten treffen**

Leitung:

LTS

Mitglieder der Projektgruppe:

MS

BezReg

LTS

Teilprojekt I.4: Verwendungsnachweisprüfung

- **Bestandsaufnahme der zu prüfenden Vorgänge**
- **Verfahren zur Prüfung von Verwendungsnachweisen, Zwischen- und Schlussabrechnungen weiterentwickeln**
- **Entscheidungsvorschlag zur Abwicklung der Altfälle vorlegen**

Leitung:

LTS

Mitglieder der Projektgruppe:

MS

BezReg

LTS

Teilprojekt II.1: Personalauswahl und Qualifizierung

- **Auf Grundlage der Ergebniss aus Teilprojekt I.1 Personalrahmen festlegen und zur Entscheidung vorlegen**
- **Personalakquisition und -auswahl**
- **Systematische Qualifizierung der Mitarbeiter**
- **Spezifizierung in einem Personalkonzept**

Leitung:

LTS

Mitglieder der Projektgruppe:

LTS

Teilprojekt II.2: Datenverarbeitung (IDV+EDV)

- **Ermittlung der in den BezReg vorliegenden Daten und Datenträger**
- **Ermittlung der Daten, die die LTS unter Beachtung gesetzlicher Bestimmungen vorhalten muss**
- **Migration der notwendigen Daten aus den BezReg**
- **Aufbau einer neuen Anwendung für die Bearbeitung (Aktivseite)**

Leitung:

LTS

Mitglieder der Projektgruppe:

MS

LTS

Teilprojekt II.3: Prozessorganisation der Städtebauförderung

- **Aufbauorganisation der Städtebauförderung festlegen**
- **Interne und externe Schnittstellen definieren**
- **Einsatzpläne für die zukünftigen Mitarbeiter/innen erstellen**

Leitung:

LTS

Mitglieder der Projektgruppe:

LTS

Teilprojekt II.4: Überführung des Akten- und Dokumentenbestandes der BezReg auf die LTS

- **Umfang der in die LTS zu überführenden Akten festlegen**
- **LTS stellt intern durchgängiges Ordnungsprinzip und Zugriff auf die Akten sicher**

Leitung:

LTS

Mitglieder der Projektgruppe:

BezReg

LTS

Überarbeitung der Städtebauförderungsrichtlinie

- **Die Städtebauförderungsrichtlinie muss der neuen Aufgabenverteilung und den damit verbundenen neuen Abläufen angepasst werden.**

  Dies erfolgt durch das MS.

- **Die Änderungen an der Städtebauförderungsrichtlinie werden bei der Umsetzung des Projektes berücksichtigt.**

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!